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局部修订说明

本规范根据《住房和城市建设部关于印发2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函[2022]21号）的要求，由国华能源投资有限公司会同有关单位对原国家标准《光伏发电工程验收规范》GB 50796-2012进行修订完成的。

本次修订的主要内容包括：

1、与《光伏发电站设计规范》GB50797、《光伏发电站施工规范》GB 50794等规范协调一致。
2、调整规范适用范围划分成地面、水上和建筑附加三大类，水上光伏包含海上光伏的验收内容。

3、建筑附加类型的光伏发电工程验收增加消防通道、巡检和维修通道的检查，增加电气复核、接地复核、结构复核。
4、山地光伏工程增加对接地的验收。
5、海上光伏发电工程增加海水腐蚀、海生物附着、海浪冲击等影响的验收。
6、水上光伏发电工程有建设码头的，增加对水上光伏发电工程码头的验收。
7、增加光伏发电工程的电站容量复核、容配比复核的验收要求。
8、增加光伏电站配置储能系统的验收。
9、增加了质量验收划分表。

此次修订共XX条，分别为第X.X.X、X.X.X、X.X.X、X.X.X条。其中新增XX条，删除XX条。
本规范中下划线表示修改的内容；用黑体字表示的条文为强制性条文，必须严格执行。

本次修订的起草单位：
本次修订的主要起草人员： 

本次局部修订的主要审查人员：

	现行《规范》条文
	修订《规范》条文

	1 总则
	1 总则

	1.0.2  本规范适用于通过380V及以上电压等级接入电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收，不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。
	1.0.2  本规范适用于通过380V及以上电压等级接人电网的地面、水上和屋顶建筑附加的光伏发电新建、改建和扩建光伏发电工程的验收，不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。

	1.0.3光伏发电工程应通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工四个阶段的全面检查验收。
	1.0.3  光伏发电工程应通过单位工程验收、工程启动验收、工程试运行和移交生产验收、工程竣工四个阶段的全面检查验收。

	2  术  语
	2  术  语

	2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project
　　指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接的工程实体，由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建（构）筑物组成。
	2.0.1光伏发电工程photovoltaic power project 
　　指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并与公共电网有电气连接或离网运行的工程实体，由光伏组件、逆变器、线路等电气设备、监控系统和建（构）筑物组成。

	2.0.2光伏电站photovoltaic power station
　　指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站，由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。
	2.0.2光伏发电站photovoltaic power station
　　指利用光伏组件将太阳能转换为电能、并按电网调度部门指令向公共电网送电的电站，由光伏组件、逆变器、线路、开关、变压器、无功补偿设备等一次设备和继电保护、站内监控、调度自动化、通信等二次设备组成。以光伏发电系统为主，包含各类建（构）筑物及检修、维护、生活等辅助设施在内的发电站

	2.0.5绿化工程plant engineering
　　由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。
	2.0.5绿化工程plant engineering环境保护和水土保持Environmental protection and water and soil conservation
由树木、花卉、草坪、地被植物等构成的植物种植工程。指为使生态环境免遭破坏和污染以及防止水土流失所进行的工程。

	3  基 本 规 定
	3  基 本 规 定

	3.0.8工程验收中相关单位职责应符合下列要求：
　　1建设单位职责应包括：
　　1)组织或协调各阶段验收及验收过程中的管理工作。
　　2)参加各阶段、各专业组的检查、协调工作。
　　3）协调解决验收中涉及合同执行的问题。
　　4)提供工程建设总结报告。
　　5)为工程竣工验收提供工程竣工报告、工程概预算执行情况报告、工程结算报告及水土保持、环境保护方案执行报告。
　　6)配合有关单位进行工程竣工决算及审计工作。
	3.0.8  工程验收中相关单位职责应符合下列要求：

1  建设单位职责应包括：

组织或协调各阶段验收及验收过程中的管理工作。

参加各阶段、各专业组的检查、协调工作。
协调解决验收中涉及合同执行的问题。
提供工程建设总结报告。
为工程竣工验收提供工程竣工报告、工程概预算执行情况报告、工程结算报告及水土保持、环境保护方案执行报告。

配合有关单位进行工程竣工决算及审计工作。


	2勘察、设计单位职责应包括：
　　1)对土建工程与地基工程有关的施工记录校验。
　　2)负责处理设计中的技术问题，负责必要的设计修改。
　　3)对工程设计方案和质量负责，为工程验收提供设计总结报告。
	2勘察、设计单位职责应包括：
　　1)对土建工程与地基工程有关的施工记录校验。
　　2)负责处理设计中的技术问题，负责必要的设计修改。
　　3)对工程设计方案和质量负责，为工程验收提供设计总结报告。

	3施工单位职责应包括：
　　1)提交完整的施工记录、试验记录和施工总结。
　　2)收集并提交完整的设备装箱资料、图纸等。
　　3)参与各阶段验收并完成消除缺陷工作。
　　4)协同建设单位进行单位工程、启动、试运行和移交生产验收前的现场安全、消防、治安保卫、检修等工作。
　　5)按照工程建设管理单位要求提交竣工资料，移交备品备件、专用工具、仪器仪表等。
	3施工单位职责应包括：
提交完整的各分项、分部工程施工记录、试验记录、质量验收记录和施工总结报告。
收集并提交完整的设备、材料出厂试验报告、质量证明资料、设备装箱资料、图纸等。

　　3)参与各阶段验收并完成消除缺陷工作。
　　4)协同建设单位进行单位工程、启动、试运行和移交生产验收前的现场安全、消防、治安保卫、检修等工作。
　　5)按照工程建设管理单位要求提交竣工资料，移交备品备件、专用工具、仪器仪表等。

	4调试单位职责应包括：
　　1)负责编写调试大纲，并拟订工程启动方案。
　　2)系统调试前全面检查系统条件，保证安全措施符合调试方案要求。
　　3)对调试中发现的问题进行技术分析并提出处理意见。
　　4)调试结束后提交完整的设备安装调试记录、调试报告和调试工作总结等资料，并确认是否具备启动条件。
	4调试单位职责应包括：
　　1)负责编写调试大纲，并拟订和实施工程启动方案，对启动验收安全、质量负责。
　　2)系统调试前全面检查系统条件，保证安全措施符合调试方案要求。
　　3)对调试及启动验收过程中发现的问题进行技术分析并提出处理意见。
　　4)调试结束后提交完整的设备安装调试记录、调试报告和调试工作总结等资料，并确认是否具备启动条件。

	5监理单位职责应包括：
　　1)负责组织分项、分部工程的验收。
　　2)根据设计文件和相关验收规范对工程质量进行评定。
　　3)对工程启动过程中的质量、安全、进度进行监督管理。
　　4)参与工程启动调试方案、措施、计划和程序的讨论，参加工程启动调试项目的质量验收与签证。
　　5)检查和确认进人工程启动的条件，督促工程各施工单位按要求完成工程启动的各项工作。
	5监理单位职责应包括：
　　1)负责组织分项、分部工程的验收。
　　2)根据设计文件和相关验收规范对工程质量进行评定。
　　3)对工程启动实施过程中的质量、安全、进度进行监督管理。
　　4)参与工程启动调试方案、措施、计划和程序的讨论，参加工程启动调试项目的质量验收与签证。
5)检查和确认进人工程启动的条件，督促工程各施工单位按要求完成工程启动的各项工作。
6）负责编制工程建设监理资料及总结报告。

	6生产运行单位职责应包括：
　　1)参加工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工等验收阶段工作。
　　2)参加编制验收大纲，并验收签证。
　　3)参与审核启动调试方案。
　　4)负责印制生产运行的规程、制度、系统图表、记录表单等。
　　5)负责准备各种备品、备件和安全用具等。
　　6)负责投运设备已具备调度命名和编号，且设备标识齐全、正确，并向调度部门递交新设备投运申请。
	6生产运行单位职责应包括：
参加工程启动、工程试运行和移交生产、工程竣工等验收阶段工作，并签证。

负责工程启动验收前的各项生产准备工作，并准备工程试运行生产准备报告。
2)3）参加编制工程竣工验收大纲，并验收签证。
3)4）参与审核启动调试方案。
4)5）负责印制生产运行的规程、制度、系统图表、记录表单等。
5)6）负责准备各种备品、备件和安全用具等。
6)7）负责投运设备已具备调度命名和编号，且设备标识齐全、正确，并向调度部门递交新设备投运申请。

	7设备制造单位职责应包括：
　　1)负责进行技术服务和指导。
　　2)及时消除设备制造缺陷，处理制造单位应负责解决的问题。
	7设备制造单位职责应包括：
1)负责进行技术服务和指导。
2)及时消除设备制造缺陷，处理制造单位应负责解决的问题。
3)负责提交产品使用说明书、操作手册、产品质量合格报告。

	4  单位工程验收
	4  单位工程验收

	4.1  一般规定
	4.1  一般规定

	4.1.2  单位工程由若干个分部工程构成，单位工程验收应由建设单位组织，并在分部工程验收合格的基础上进行。
	4.1.2  单位工程由若干个分部工程构成，在各分部工程验收合格后，施工单位应及时向建设单位提出验收申请，单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。单位工程验收应由建设单位组织，并在分部工程验收合格的基础上进行。

	4.1.3  分部工程由若干个分项工程构成，分部工程的验收应由总监理工程师组织，并在分项工程验收合格的基础上进行。
	4.1.3  分部工程由若干个分项工程构成，在各分项工程验收合格后，施工单位应向监理单位提出分部工程验收申请，分部工程的验收应由总监理工程师组织，并在分项工程验收合格的基础上进行。

	4.1.4  分项工程的验收应由监理工程师组织，并在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。
	4.1.4  检验批和分项工程的验收应由监理工程师组织，由施工单位申请，并在施工单位自行检查评定合格的基础上进行。

	
	4.1.5  隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知监理及有关单位进行见证验收，并形成验收记录及签证。

	
	4.1.6  光伏发电工程验收应由施工单位按工程具体情况编制质量检查和验收范围划分表，质量检查和验收范围可参照附录C《光伏电站工程质量验收范围划分表》。《光伏电站工程质量验收范围划分表》应报监理单位审核，建设单位批准。

	4.1.5  单位工程的验收应符合下列要求： 

1 质量控制资料应完整。
2 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
3 主要功能项目的抽查结果应符合相应技术要求的规定。
4 观感质量验收应符合要求。
	4.1.57  单位工程的验收应符合下列要求： 

1 质量控制资料应完整。
2 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
3 主要功能项目的抽查结果应符合相应技术要求的规定。
4 观感质量验收应符合要求。

	4.1.6   单位工程验收组的组成及主要职责应符合下列要求： 

1  单位工程验收组应由建设单位组建，由建设、设计、监理、施工、调试等有关单位负责人及专业技术人员组成。
2  单位工程验收组主要职责应包括： 

1) 应负责指挥、协调分部工程、分项工程、施工安装各阶段、各专业的检查验收工作。
2)  应根据分部、分项工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组，负责分部、分项工程的验收。
3) 应听取工程施工单位有关工程建设和工程质量评定情况的汇报。
4) 应对检查中发现的缺陷提出整改意见，并督促有关单位限期整改。
5) 应对单位工程进行总体评价，应签署符合本规范附录C要求的“单位工程验收意见书”。
	4.1.68 单位工程验收组的组成及主要职责应符合下列要求： 

1  单位工程验收组应由建设单位组建，由建设、设计、监理、施工、调试等有关单位负责人及专业技术人员组成。
2  单位工程验收组主要职责应包括： 

1) 应负责指挥、协调分部工程、分项工程、施工安装各阶段、各专业的检查验收工作。
2) 应根据分部、分项工程进度及时组织相关单位、相关专业人员成立相应的验收检查小组，负责分部、分项工程的验收。
3) 应听取工程施工单位有关工程建设和工程质量评定情况的汇报。
4) 应对检查中发现的缺陷提出整改意见，并督促有关单位限期整改。
5) 应对单位工程进行总体评价，应签署符合本规范附录CD要求的“单位工程验收意见书”。

	4.1.7单位工程完工后，施工单位应及时向建设单位提出验收申请，单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。
	4.1.7单位工程完工后，施工单位应及时向建设单位提出验收申请，单位工程验收组应及时组建各专业验收组进行验收。

	4.1.8  单位工程验收工作应包括下列内容：

1 应检查单位工程是否符合批准的设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。

2 应检查施工记录及有关材料合格证、检测报告。
3 应检查各主要工艺、隐蔽工程监理检查记录与报告等。
4 应按单位工程验收要求检查其形象面貌和整体质量。

5 应对检查中发现的遗留问题提出处理意见。

6 应对单位工程进行质量评定。

7 应签署符合本规范附录C要求的“单位工程验收意见书”。 


	4.1.89  单位工程验收工作应包括下列内容：

1 应检查单位工程是否符合批准的设计图纸、设计更改联系单及施工技术要求。

2 应检查施工记录及有关材料、设备的合格证、检测报告、产品说明书、安装图纸、安装附件和专业工具及其清单。
3 应检查施工记录、各主要工艺、及有关施工中的关键工序和隐蔽工程监理检查记录与报告、各分部工程验收记录、中间验收记录、签证记录等。
4 应按单位工程验收要求检查其形象面貌和整体质量。

5 应对检查中发现的遗留问题提出处理意见。

6 应对单位工程进行质量评定。

7 应签署符合本规范附录CD要求的“单位工程验收意见书”。

	4.1.9  分部工程的验收应符合下列要求： 
1  质量控制资料应完整。
2  分部工程所含分项工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
3  观感质量验收应符合要求。
	4.1.910  分部工程的验收应符合下列要求： 
1 质量控制资料应完整。
2 分部工程所含分项工程、检验批的有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
3 观感质量验收应符合要求。

	
	4.1.11  当施工质量检验项目“不合格”时，应进行登记备案，经返工重做或更换器具、设备的项目，应重新进行验收。

	
	4.1.12 对验收结果有分歧时，各级质检人员均有权要求进行复检，复检时各级有关质量人员参加，复检结果作为最终检查验收结果。

	4.2 土建工程
	4.2 土建工程

	4.2.1土建工程的验收应包括光伏组件支架基础、场地及地下设施和建（构）筑物等分部工程的验收。
	4.2.1  土建工程的验收应包括光伏组件支架基础、场地及地下设施和建（构）筑物等分部工程的验收。：发电场场地平整、发电设备基础工程、汇流及变配电设备基础工程、集电线路土建工程、接地土建工程、发电场围栏工程、升压变站（汇流站）工程、房屋建筑工程、交通工程等单位工程（子单位工程）的验收。

	4.2.2施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等有关资料应完整齐备。
	4.2.2  施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等有关资料应完整齐备。

	
	4.2.3  土建工程的质量验收应符合下列规定：
1 土建工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《光伏发电站施工规范》GB50794的有关规定。

2 工程施工定位应符合设计要求。
3 工程的测量工作应符合现行国家标准《工程测量规范》GB 50026的相关规定。

4 桩基础的承载力验收应符合设计要求。
5 在已建建筑物上建设光伏发电工程应提供原建筑物的承载力验算及试验报告，建筑物承载力应满足新增荷载要求。
6 水上光伏电站建设码头应符合设计要求。

	
	4.2.4  土方工程的质量验收应符合下列要求：
1 土方工程的验收应包括基底土性、边坡、表面坡度、标高、长度、宽度、表面平整度、回填土料、基底处理、分层压实质量等项目检查验收。
2 土方工程的验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定。
3 土方工程的施工中如遇有爆破工程应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50 201的相关规定。

	4.2.3光伏组件支架基础的验收应符合下列要求：
1混凝土独立（条形）基础的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
　　2桩基础的验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。
　　3外露的金属预埋件（预埋螺栓）应进行防腐处理。
4屋面支架基础的施工不应损害建筑物的主体结构，不应破坏屋面的防水构造，且与建筑物承重结构的连接应牢固、可靠。
　 5支架基础的轴线、标高、截面尺寸及垂直度以及预埋螺栓（预埋件）的尺寸偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的规定。

	4.2.35光伏组件支架基础的验收应符合下列要求：
1 扩展式混凝土独立（条形）基础（包括工程定位放线、基坑土石方开挖、土方回填、混凝土基础垫层、模板、钢筋、混凝土、基础防腐等项目）的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《太阳能发电站支架基础技术规范》GB 51101、《光伏发电站施工规范》GB 50794的有关规定。
2 桩基础（预制桩基础和混凝土灌注桩基础）的验收应符合表4.2.5-2桩基础质量验收项目的要求，并符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《太阳能发电站支架基础技术规范》GB 51101、《建筑桩基技术规范》JGJ 94、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106、《光伏发电站施工规范》GB50794的有关规定。

表4.2.5-2桩基础质量验收项目
序号
名 称
验 收 项 目
1
灌注桩光伏组件支架基础
施工定位放线。
桩基成孔、模板、钢筋、混凝土、承载力试验等。
2
预应力管桩光伏组件支架基础
施工定位放线。
成品预应力管桩质量检验、预应力管桩安装、承载力试验、基础防腐等。
3
混凝土预制桩光伏组件支架基础
施工定位放线。
混凝土预制桩制作的模板、钢筋、混凝土、成品检验、基础防腐等。
混凝土预制桩安装施工、承载力试验等。
4
螺旋桩光伏组件支架基础
施工定位放线。
成品螺旋桩质量检验、螺旋桩安装、承载力试验等。
5
型钢桩光伏组件支架基础
施工定位放线。
成品型钢桩质量检验、型钢桩安装、承载力试验等。


	
	3 锚杆基础（包括施工定位放线、锚杆基成孔、锚杆材料质量检验、锚杆安装、承载力试验的等项目）的验收应符合现行国家标准《太阳能发电站支架基础技术规范》GB 51101、《光伏发电站施工规范》GB50794的有关规定。

4 水上（海上）光伏支架基础（包括漂浮式基础和预制桩基础）的验收应符合设计要求和《光伏发电工程施工规范》GB50794的有关规定。
3 5外露的金属预埋件（预埋螺栓）应进行防腐处理。


4 6屋面建筑附加支架基础的施工不应损害建筑物的主体结构，不应破坏屋面的防水构造，且与建筑物承重结构的连接应牢固、可靠。在已建建筑物屋面建设的光伏工程应提供原建筑物屋面的承载力验算及试验报告，建筑物承载力应满足新增荷载要求。

57 支架基础的轴线、标高、截面尺寸及垂直度以及预埋螺栓（预埋件）的尺寸偏差应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB 50794的规定。

	4.2.4场地及地下设施的验收应符合下列要求：
　　1场地平整的验收应符合设计的要求。
　　2道路的验收应符合设计的要求。
　　3电缆沟的验收应符合设计的要求。电缆沟内应无杂物，盖板齐全，堵漏及排水设施应完好。
　　4场区给排水设施的验收应符合设计的要求。

	4.2.46 场地及地下设施的验收应符合下列要求：

1 场地平整的验收宜按定位及高程控制、土石方工程、石砌体挡土墙、素混凝土挡土墙四个分部工程进行验收，工程质量应符合设计要求和相关规范的规定。

2 道路的验收应符合设计的要求。混凝土路面应符合现行国家标准《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ 97的相关规定。沥青路面应符合现行国家标准《沥青路面施工及验收规范》GB 50092的相关规定。
3 电缆沟的验收应符合设计要求。电缆沟内应无杂物，盖板齐全，堵漏及排水设施应完好。和现行行业标准《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1的有关规定。
4 场区给排水设施的验收应符合设计的要求和现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的相关规定。

	4.2.5建（构）筑物的逆变器室、配电室、综合楼、主控楼、升压站、围栏（围墙）等分项工程的验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和设计的有关规定。
	4.2.57建（构）筑物的逆变器室、配电室、综合楼、主控楼、升压站、围栏（围墙）等分项工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和设计的有关规定。和下列相关要求：
1 建筑工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。
2 变配电设备基础构筑物及围墙、围栏的质量验收应符合现行行业标准《电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分 土建工程》DL/T 5210.1的有关规定。
3 建（构）筑物混凝土的质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定，混凝土强度检验应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。
4 砌体工程的质量验收应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的相关规定。
5 屋面工程的质量验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的相关规定。
6 地面工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定。
7 建筑装修工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的相关规定。
8 通风与空调工程的质量验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的相关规定。
9 钢结构工程的质量验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定。
   10 建筑电气工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的相关规定。

	4.3  安装工程
	4.3  安装工程

	4.3.1  安装工程验收应包括对支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、电气设备安装、防雷与接地安装、线路及电缆安装等分部工程的验收。
	4.3.1  安装工程验收应包括对支架安装、光伏组件安装、汇流箱安装、逆变器安装、电气设备安装、防雷与接地安装、线路及电缆安装发电设备安装、升压站变配电设备安装、控制保护设备安装和其他设备安装等分部工程的验收。

	4.3.2  设备制造单位提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品备件和专用工具及其清单等应完整齐备。
	4.3.2  设备制造单位提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸、备品备件和专用工具及其清单等应完整齐备。

	4.3.3  设备抽检记录和报告、安装调试记录和报告、施工中的关键工序检查签证记录、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。
	4.3.3  设备抽检记录和报告、安装调试记录和报告、施工中的关键工序检查签证记录、质量控制、自检验收记录、中间交接验收、隐蔽工程验收等资料应完整齐备。

	4.3.4支架安装的验收应符合下列要求：
1固定式支架安装的验收应符合下列要求：
　　1)固定式支架安装的验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
　　2)采用紧固件的支架，紧固点应牢固，不应有弹垫未压平等现象。
　　3)支架安装的垂直度、水平度和角度偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
　　4）固定式支架安装的偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
　　5）对于手动可调式支架，高度角调节动作应符合设计要求。
　　6)固定式支架的防腐处理应符合设计要求。
　　7)金属结构支架应与光伏方阵接地系统可靠连接。
	4.3.4  支架安装的验收应符合下列要求： 

1  固定式支架安装的验收应符合下列要求： 

1）固定式支架安装的验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

2）采用紧固件的支架，紧固点应牢固，不应有弹垫未压平等现象。

3）支架安装的垂直度、水平度和角度偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。

4）固定式支架安装的偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定；

5）对于手动可调式支架，高度角调节动作应符合设计要求。
6）固定式支架的防腐处理应符合设计要求。

7）金属结构支架应与光伏方阵接地系统可靠连接。

8）支架紧固件的螺栓拧紧力矩和防松弛应符合设计图纸和设备制造单位技术文件要求

	2跟踪式支架安装的验收应符合下列要求：
　　1)跟踪式支架安装的验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
　　2)采用紧固件的支架，紧固点应牢固，弹垫不应有未压平等现象。
　　3)当跟踪式支架工作在手动模式下时，手动动作应符合设计要求。
　　4)具有限位手动模式的跟踪式支架限位手动动作应符合设计要求。
　　5)自动模式动作应符合设计要求。
　　6)过风速保护应符合设计要求。
　　7)通、断电测试应符合设计要求。
　　8)跟踪精度应符合设计要求。
　　9)跟踪控制系统应符合技术要求。

	2  跟踪式支架安装的验收应符合下列要求： 

1）跟踪式支架的验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

2）采用紧固件的支架，紧固点应牢固，弹垫不应有未压平等现象，拧紧力矩和防松弛应符合设备制造单位技术文件要求。

3）当跟踪式支架工作在手动模式下时，手动动作应符合设计要求。


4）具有限位手动模式的跟踪式支架限位手动动作应符合设计要求。


5）自动模式动作应符合设计要求。


6）过风速保护应符合设计要求。


7）通、断电测试应符合设计要求。


8） 跟踪精度应符合设计要求。


9） 跟踪控制系统应符合技术要求。

10）跟踪式支架与基础之间应固定牢固、可靠。

11）跟踪式支架驱动机构的安装应牢固、可靠。传动部分应动作灵活。

12）跟踪式支架安装的允许偏差应符合设备制造单位设计要求。

3  手动可调支架安装的质量验收应符合《光伏发电工程施工规范》GB50794的有关规定。
4  对水上光伏电站使用柔性支架的，柔性支架的挠度应符合设计要求。

	4.3.5  光伏组件安装的验收应符合下列要求： 
1  光伏组件安装的验收应符合下列要求： 
1）  光伏组件安装应按设计图纸进行，连接数量和路径应符合设计要求。

2） 光伏组件的外观及接线盒、连接器等应完好无损。
3） 光伏组件间接插件连接应牢固，连接线应进行处理，整齐、美观。
4） 光伏组件安装倾斜角度偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
5） 光伏组件边缘高差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
6） 方阵的绝缘电阻应符合设计要求。
	4.3.5  光伏组件安装的验收应符合下列要求： 
1  光伏组件安装的验收应符合下列要求： 
1） 光伏组件安装应按设计图纸进行，连接数量和路径应符合设计要求。

2）光伏组件的外观及接线盒、连接器等应完好无损。
3）光伏组件间接插件连接应牢固，连接线应进行处理，整齐、美观。
4）光伏组件安装倾斜角度偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
5）光伏组件边缘高差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
6）光伏组件固定方式和紧固应符合设计的要求。
7）跟踪支架及可调支架的光伏组件安装应满足无滑动或不与支架冲突，且应符合产品结构设计要求。
68）方阵的绝缘电阻应符合设计要求。

	2  布线的验收应符合下列要求： 
1） 光伏组件串、并联方式应符合设计要求。（原条文）
2） 光伏组件串标识应符合设计要求。
3)  光伏组件串开路电压和短路电流应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。

	2  布线的验收应符合下列要求： 
1）光伏组件串、并联方式应符合设计要求。（原条文）
2）光伏组件串标识应符合设计要求。
3) 光伏组件串开路电压和短路电流应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
4）漂浮式水上光伏发电站光伏方阵的线缆固定方式、防水等应符合设计要求。

	4.3.6  汇流箱安装的验收应符合下列要求: 

1  箱体安装位置应符合设计图纸要求。

2  汇流箱标识应齐全。

3  箱体和支架连接应牢固。
4  采用金属箱体的汇流箱应可靠接地。

5  安装高度和水平度应符合设计要求。


	4.3.6  汇流箱安装的验收应符合下列要求: 

1 汇流箱的规格和数量应符合设计文件要求。
12 箱体汇流箱安装位置应符合设计图纸要求。

23 汇流箱标识应齐全。

34 箱体汇流箱和支架连接应牢固，漂浮式水上光伏发电站汇流箱支架与浮体连接的防磨措施应符合设计要求。
45 汇流箱进出线端口的绝缘电阻应符合设计要求，采用金属箱体的汇流箱应可靠接地，接地电阻应符合设计要求。

56 安装高度和水平度应符合设计要求。

7 交流汇流箱电缆进出线应检查相序一致，直流汇流箱电缆进出线应检查极性正确。

8  汇流箱内二次回路及接线应符合设计要求。

	
	4.3.7  配电柜安装的验收应符合下列要求: 

1 配电柜规格和数量应符合设计文件要求。

2 配电柜安装位置应符合设计图纸要求。

3 高压配电柜的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定。

4 低压配电柜的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254的有关规定。

	4.3.7  逆变器的安装验收应符合下列要求：（原条文）
1  设备的外观及主要零、部件不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失。

2  对调试记录及资料应进行复核。

3  设备的标签内容应符合要求，应标明负载的连接点和极性。

4  逆变器应可靠接地。

5  逆变器的交流侧接口处应有绝缘保护。

6  所有绝缘和开关装置功能应正常。
7  散热风扇工作应正常。
8  逆变器通风处理应符合设计要求。
9  逆变器与基础间连接应牢固可靠。
10  逆变器悬挂式安装的验收还应符合下列要求： 
1）逆变器和支架连接应牢固可靠。
2）安装高度应符合设计要求。
3）水平度应符合设计要求。

	4.3.78  逆变器的安装验收应符合下列要求： 

1 逆变器的规格和数量应符合设计要求。
12 设备的外观及主要零、部件不应有损坏、受潮现象，元器件不应有松动或丢失。

23  对调试记录及资料应进行复核。

34  设备的标签内容应符合要求，应标明负载的连接点和极性。

45  逆变器应可靠接地。

56  逆变器的交流侧接口处应有绝缘保护。

67  所有绝缘和开关装置功能应正常。
78  散热风扇工作应正常。
89  逆变器通风处理应符合设计要求。
9  逆变器与基础间连接应牢固可靠。
10  逆变器悬挂式安装的验收还应符合下列要求： 
1）逆变器和支架连接应牢固可靠。
2）安装高度应符合设计要求。
3）水平度应符合设计要求。
910 逆变器电缆接线验收应检查绝缘、相序和极性。

1011 逆变器内二次回路及接线应符合设计要求。

12 逆变器本体的预留孔洞及电缆管口防火封堵符合设计要求。

13 集中型逆变器的安装验收还应符合下列要求： 

1）集中式逆变器与基础之间固定应牢固可靠。

2）安装在浮体（台）上的集中式逆变器的安装位置应与箱式变压器、进出线缆、浮体重心的位置相协调，且应符合设计要求。
14 组串式逆变器的安装验收还应符合下列要求： 

1）安装位置、支架和固定方式应符合设计要求。

2）组串式逆变器安装的垂直偏差应符合现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。

3）漂浮式水上光伏发电站的组串式逆变器支架应与浮体连接牢固，连接方式应符合设计要求。

15 集散式逆变器的安装验收应符合设计要求和现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。
1）集散型逆变器验收要求同集中型逆变器要求。

2）集散逆变器光伏控制器验收要求同组串型逆变器要求。

16 微型逆变器和组件优化器的安装验收还应符合设计要求和现行国家标准《光伏电站施工规范》GB 50794的有关规定。

17  成套箱式逆变器和成套逆变升压一体设备的验收应符合成套设备和变压器现行国家标准的有关规定。

	4.3.8  电气设备安装的验收应符合下列要求： 

1  变压器和互感器安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定。

2  高压电器设备安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定。

3  低压电器设备安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254的有关规定。

4  盘、柜及二次回路接线安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定。

5  光伏电站监控系统安装的验收应符合下列要求： 

1） 线路敷设路径相关资料应完整齐备。

2） 布放线缆的规格、型号和位置应符合设计要求，线缆排列应整齐美观，外皮无损伤；绑扎后的电缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀、松紧适度。

3） 信号传输线的信号传输方式与传输距离应匹配，信号传输质量应满足设计要求。

4） 信号传输线和电源电缆应分离布放，可靠接地。

5） 传感器、变送器安装位置应能真实地反映被测量值，不应受其他因素的影响。

6） 监控软件功能应满足设计要求。

7） 监控软件应支持标准接口，接口的通信协议应满足建立上一级监控系统的需要及调度的要求。

8） 监控系统的任何故障不应影响被监控设备的正常工作。

9） 通电设备都应提供符合相关标准的绝缘性能测试报告。

6  继电保护及安全自动装置的技术指标应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。

7  调度自动化系统的技术指标应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003和电力二次系统安全防护规定的有关规定。

8  无功补偿装置安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定。

9  调度通信系统的技术指标应符合现行行业标准《电力系统通信管理规程》DL/T 544和《电力系统通信自动交换网技术规范》DL/T 598的有关规定。

10  检查计量点装设的电能计量装置，计量装置配置应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的有关规定。
	4.3.89  电气设备安装的验收应符合下列要求： 

1 变压器和互感器安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的有关规定。

2 高压电器设备安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定。

3 低压电器设备安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254的有关规定。

4 母线设备的安装验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149的有关规定。

45 盘、柜及二次回路接线安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的有关规定。

6 直流电源系统的安装验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》GB 50172的相关规定。

57 光伏电站监控系统安装的验收应符合下列要求： 

1）线路敷设路径相关资料应完整齐备。

2）布放线缆的规格、型号和位置应符合设计要求，线缆排列应整齐美观，外皮无损伤；绑扎后的电缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀、松紧适度。

3）信号传输线的信号传输方式与传输距离应匹配，信号传输质量应满足设计要求。

4）信号传输线和电源电缆应分离布放，可靠接地。

5）传感器、变送器安装位置应能真实地反映被测量值，不应受其他因素的影响。

6）监控软件功能应满足设计要求。

7）监控软件应支持标准接口，接口的通信协议应满足建立上一级监控系统的需要及调度的要求。

8）监控系统的任何故障不应影响被监控设备的正常工作。

9）通电设备都应提供符合相关标准的绝缘性能测试报告。

68 继电保护及安全自动装置的技术指标应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。

79 调度自动化系统的技术指标应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003和电力二次系统安全防护规定的有关规定。

810 无功补偿装置安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147的有关规定。

911 调度通信系统的技术指标应符合现行行业标准《电力系统通信管理规程》DL/T 544和《电力系统通信自动交换网技术规范》DL/T 598的有关规定。

1012 检查计量点装设的电能计量装置，计量装置配置应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的有关规定。

13 建筑附加的光伏发电工程电气设备安装验收应复核新增电气设备对原建筑配电设施的影响，还应符合《低压电气装置 第7-712部分：特殊装置或场所的要求 太阳能光伏（PV）电源系统》GB16895.32的相关规定。

14 环境监测仪的安装验收应符合设计要求和现行国家标准《地面气象观测规范》的有关规定。

	4.3.9  防雷与接地安装的验收应符合下列要求： 

1  光伏方阵过电压保护与接地安装的验收应符合下列要求： 

1） 光伏方阵过电压保护与接地的验收应依据设计的要求进行。

2） 接地网的埋设和材料规格型号应符合设计要求。

3） 连接处焊接应牢固、接地网引出应符合设计要求。

4） 接地网接地电阻应符合设计要求。

2  电气装置的防雷与接地安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

3  建筑物的防雷与接地安装的验收应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
	4.3.910  防雷与接地安装的验收应符合下列要求： 

1  光伏方阵过电压保护与接地安装的验收应符合下列要求： 

1）光伏方阵过电压保护与接地的验收应依据设计的要求进行。

2）接地网的埋设和材料规格型号应符合设计要求。

3）连接处焊接应牢固、接地网引出应符合设计要求。

4）接地网接地电阻应符合设计要求。

2  电气装置的防雷与接地安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

3  建筑物的防雷与接地安装的验收应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。
4  光伏发电工程防雷设施的安装验收应符合现行国家标准《光伏电站防雷技术要求》GB/T 32512的有关规定。
5  建筑附加的光伏发电工程防雷设施的安装验收应复核新增接地系统对原建筑接地系统的影响，还应符合现行国家标准《光伏建筑一体化系统防雷技术规范》GB/T 36963的有关规定。
6  土壤电阻率较大区域的光伏发电工程防雷设施的安装验收应检查特殊接地措施的效果，复核接地电阻符合设计要求。

	4.3.10  线路及电缆安装的验收应符合下列要求： 

1  架空线路安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173或《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GB 50233的有关规定。

2  光伏方阵直流电缆安装的验收应符合下列要求： 

1） 直流电缆规格应符合设计要求。

2） 标志牌应装设齐全、正确、清晰。

3） 电缆的固定、弯曲半径、有关距离等应符合设计要求。

4） 直流电缆线路所有接地的接点与接地极应接触良好，接地电阻值应符合设计要求。

5） 防火措施应符合设计要求。

3  交流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。
	4.3.1011  线路及电缆安装的验收应符合下列要求： 

1 架空线路安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173或《110~500750kV架空电力输电线路施工及验收规范》GB 50233的有关规定。

2 光伏方阵直流电缆安装的验收应符合下列要求：（原条文）
1）直流电缆规格应符合设计要求。

2）标志牌应装设齐全、正确、清晰。

3）电缆的固定、弯曲半径、有关距离等应符合设计要求。

4）直流电缆线路所有接地的接点与接地极应接触良好，接地电阻值应符合设计要求。

5）防火措施应符合设计要求。

3 交、直流电缆安装的验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

4 海底电缆的安装验收应检查材料选型、敷设路径、电缆接头、监视措施等内容。

	
	4.3.12  储能系统的安装验收应符合设计要求，应检查设备选型、储能容量、布置间距、消防配置、认证报告等内容，性能指标应符合《电化学储能电站运行指标及评价》GB∕T 36549的有关规定。

	
	4.3.13  暖通空调、污水处理、生活水处理系统等其他附属系统设备的安装验收应符合设计要求。

	
	4.4调试工程

	
	4.4.1  调试工程的验收应包括发电设备调试、升压站变配电设备调试、分系统调试和系统联调的验收。

	
	4.4.2  调试项目应符合调试大纲的要求，调试结果应符合设计要求和现行国家标准《光伏发电工程施工规范》 GB 50794的有关规定。

	
	4.4.3  发电设备调试的验收应符合下列要求：
1 光伏组件串调试的验收应检查正负极性、对地绝缘电压、开路电压等项目。
2 跟踪系统调试的验收应检查手动、自动模式下的功能和精度等项目。
3 逆变器、变压器及配电设备调试的验收应检查元器件、操作控制回路、带电试运行、保护功能等项目。

	
	4.4.4  升压站变配电设备调试的验收还应符合设计要求和现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150的相关规定。

	
	4.4.5  分系统调试、系统联调的验收应符合现行国家标准《光伏发电工程施工规范》 GB 50794 的有关规定。

	4.4  绿化工程
	4.47  环境保护与水土保持绿化工程

	4.4.1  设计图纸、设计变更、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。
	4.47.1  设计图纸、设计变更、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。

	
	4.7.2  环境保护与水土保持工程的验收应符合设计要求和现行国家标准《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433的有关规定。

	4.4.2  场区绿化和植被恢复情况应符合设计要求。
	4.47.23  场区绿化和植被恢复情况应符合设计要求。

	
	4.7.4  水土保持工程还应符合主管部门批准的水土保持方案的要求，并通过主管部门的验收。

	4.5  安全防范工程
	4.56  安全防范工程

	
	4.6.1  安全防范工程的验收应包括报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统的验收。

	
	4.6.2  安全防范工程系统的主要功能、和技术性能指标、系统配置，包括设备数量、型号及安装部位应符合设计要求。

	4.5.1  设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录及符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的试运行报告等资料应完整齐备。
	4.56.13  安全防范工程的设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录及符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的试运行报告等资料应完整齐备。

	4.5.2安全防范工程的验收应符合下列要求： 

1  系统的主要功能、和技术性能指标应符合设计要求。

2系统配置，包括设备数量、型号及安装部位，应符合设计要求。

3工程设备安装、管线敷设和隐蔽工程的验收应符合现行国家标准《安全防护工程技术规范》GB 50348的有关规定。

4报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统的验收等应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。
	4.56.24  安全防范工程的设备安装、管线敷设和隐蔽工程的验收应符合现行国家标准《安全防护工程技术规范》GB 50348的有关规定。

	4.6消防工程
	4.65消防工程

	
	4.5.1  消防工程的验收应由工程所在地消防部门组织实施，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位、建筑消防设施技术检测单位予以配合。

	
	4.5.2  消防工程的验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行，符合现行国家标准《建设工程消防验收评定规则》XF836的有关规定。

	4.6.1  设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。
	4.6.1  设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。

	4.6.2  消防工程的设计图纸应已得到当地消防部门的审核。
	4.6.2  消防工程的设计图纸应已得到当地消防部门的审核。

	4.6.3  消防工程的验收还应符合下列要求： 

1  光伏消防应符合设计要求。

2  建（构）筑物构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3  屋顶建筑附加光伏发电工程，应满足建筑物的防火要求。

4  防火隔离措施应符合设计要求。

5  消防车道和安全疏散措施应符合设计要求。

6  光伏电站消防给水、灭火措施及火灾自动报警应符合设计要求。

7  消防器材应按规定品种和数量摆放齐备。

8  安全出口标志灯和火灾应急照明灯具应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。
	4.65.3  消防工程的验收还应符合下列要求： 

1 设计文件及相关图纸、施工记录、隐蔽工程验收文件、质量控制、自检验收记录等资料应完整齐备。
12 光伏发电工程的消防应符合设计要求。

3 消防工程的设计图纸应已得到当地消防部门的审核。
34 建（构）筑物构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5 屋顶建筑附加光伏发电工程，应满足建筑物的防火要求。

4 防火隔离措施应符合设计要求。

5 消防车道和安全疏散措施应符合设计要求。

6 光伏电站消防给水、灭火措施及火灾自动报警应符合设计要求。

7 消防器材应按规定品种和数量摆放齐备。

5 火灾自动报警系统验收应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的相关规定。
6 消防给水及消火栓系统的验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。
7 气体灭火系统的验收应符合现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263的有关规定。
8 自动喷水灭火系统的验收应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。
9 建筑灭火器的验收应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
810 安全出口标志灯和火灾应急照明灯具应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。

	5、工程启动验收
	5、工程启动验收

	5.1.2 多个相似光伏发电单元可同时提出验收申请。
	5.1.2 多个相似光伏发电单元可同时提出验收申请。

	5.1.3  工程启动验收委员会的组成及主要职责应包括下列内容：

1  工程启动验收委员会应由建设单位组建，由建设、监理、调试、生产、设计、政府相关部门和电力主管部门等有关单位组成，施工单位、设备制造单位等参建单位应列席工程启动验收。
	5.1.32 工程启动验收委员会的组成及主要职责应包括下列内容：

1 工程启动验收委员会应由建设单位组建，由建设、监理、调试、生产、设计、政府相关部门和电力主管部门等有关单位组成，施工单位、设备制造单位等参建单位应列席工程启动验收。

	2  工程启动验收委员会主要职责应包括下列内容：

　　1） 应组织建设单位、调试单位、监理单位、质量监督部门编制工程启动大纲。

　　2） 应审议施工单位的启动准备情况，核查工程启动大纲。全面负责启动的现场指挥和具体协调工作。

　　3）应组织批准成立各专业验收小组，批准启动验收方案。

　　4） 应审查验收小组的验收报告，处理启动过程中出现的问题。组织有关单位消除缺陷并进行复查。 
　　5） 应对工程启动进行总体评价，应签署符合本规范附录D要求的“工程启动验收鉴定书”。 

	2 工程启动验收委员会主要职责应包括下列内容：

　　1）应组织建设单位、调试单位、监理单位、质量监督部门编制工程启动大纲验收方案。

　　2）应审议施工单位的启动准备情况，核查工程启动大纲方案。全面负责启动的现场指挥和具体协调工作。

　　3） 对大中型工程应组织批准成立各专业验收小组，批准启动验收方案。

　　4）应审查验收小组的验收报告，处理启动过程中出现的问题。组织有关单位消除缺陷并进行复查。 
　  5）应对工程启动进行总体评价，应签署符合本规范附录DE要求的“工程启动验收鉴定书”。


	5.2  工程启动验收

5.2.1  工程启动验收前完成的准备工作应包括下列内容：

　　1  应取得政府有关主管部门批准文件及并网许可文件。 
　　2  应通过并网工程验收，包括下列内容：

　　1） 涉及电网安全生产管理体系验收。

　　2） 电气主接线系统及场（站）用电系统验收。

　　3） 继电保护、安全自动装置、电力通信、直流系统、光伏电站监控系统等验收。

　　4） 二次系统安全防护验收。

　　5） 对电网安全、稳定运行有直接影响的电厂其他设备及系统验收。

　　3  单位工程施工完毕，应已通过验收并提交工程验收文档。

　　4  应完成工程整体自检。

　　5  调试单位应编制完成启动调试方案并应通过论证。

　　6  通信系统与电网调度机构连接应正常。

　　7  电力线路应已经与电网接通，并已通过冲击试验。
　　8  保护开关动作应正常。

　　9  保护定值应正确、无误。

　　10  光伏电站监控系统各项功能应运行正常， 

11  并网逆变器应符合并网技术要求。（原条文）

	5.2  工程启动验收

5.2.1 工程启动验收前完成的准备工作应包括下列内容：

　　1 应取得政府有关主管部门批准文件及并网许可文件。 
　　2 应通过并网工程验收，包括下列内容： 

　　  1）涉及电网安全生产管理体系验收。

　　  2）电气主接线系统及场（站）用电系统验收。

　　  3）继电保护、安全自动装置、电力通信、直流系统、光伏电站监控系统等验收。

　　  4） 二次系统安全防护验收。

　　  5） 对电网安全、稳定运行有直接影响的电厂其他设备及系统验收。

　　3 单位工程施工完毕，应已通过验收并提交工程验收文档。

　　4 应完成工程整体自检。

　　5 调试单位应编制完成启动调试方案并应通过论证。

　　6 通信系统与电网调度机构连接应正常。

　　7 电力线路应已经与电网接通，并已通过冲击试验。
　　8 保护开关动作应正常。

　　9 保护定值应正确、无误。

　　10 光伏电站监控系统各项功能应运行正常，辐照度仪、温湿度仪等气象设备应计量合格。
11 并网逆变器应符合并网技术要求。

12 储能系统应完成充放电及安全试验。
13 建筑附加、水上光伏（海上光伏）工程应通过绝缘、湿漏电等安全试验。对建筑附加光伏发电工程应通过消防通道、巡检和维修通道的检查。
14 山地光伏发电工程应通过接地试验的验收。

15 海上光伏发电工程应通过海水腐蚀、海生物附着、海浪冲击等项目的验收。

	6  工程试运和移交生产验收
	6工程试运行和移交生产验收

	6.1一般规定
6.1.1工程启动验收完成并具备工程试运和移交生产验收条件后，施工单位应及时向建设单位提出工程试运和移交生产验收申请。
	6.1一般规定
6.1.1 工程启动验收完成并具备工程试运行和移交生产验收条件后，施工单位应及时向建设单位提出工程试运行和移交生产验收申请。

	6.1.2工程试运和移交生产验收组的组成及主要职责应包括下列内容：
　　1工程试运和移交生产验收组应由建设单位组建，由建设、监理、调试、生产运行、设计等有关单位组成。
　　2工程试运和移交生产验收组主要职责应包括下列内容：
　　1)应组织建设单位、调试单位、监理单位、生产运行单位编制工程试运大纲。
　　2)应审议施工单位的试运准备情况，核查工程试运大纲。全面负责试运的现场指挥和具体协调工作。
　　
3)应主持工程试运和移交生产验收交接工作。
　　4)应审查工程移交生产条件，对遗留问题责成有关单位限期处理。
　　5)应办理交接签证手续，签署符合本规范附录E要求的“工程试运和移交生产验收鉴定书”。
	6.1.2  工程试运行和移交生产验收组的组成及主要职责应包括下列内容：
1工程试运行和移交生产验收组应由建设单位组建，由建设、监理、调试、生产运行、设计等有关单位组成。
2工程试运行和移交生产验收组主要职责应包括下列内容：
1)应组织建设单位、调试单位、监理单位、生产运行单位编制工程试运行大纲。
2)应审议施工单位的试运行准备情况，核查工程试运行大纲。全面负责试运行的现场指挥和具体协调工作。
3)应主持工程试运行和移交生产验收交接工作。
4)应审查工程移交生产条件，对遗留问题责成有关单位限期处理。
5)应办理交接签证手续，签署符合本规范附录EF要求的“工程试运行和移交生产验收鉴定书”。

	6.2工程试运和移交生产验收
6.2.1工程试运和移交生产验收应具备下列条件：
　　1光伏发电工程单位工程和启动验收应均已合格，并且工程试运大纲经试运和移交生产验收组批准。
　　2与公共电网连接处的电能质量应符合有关现行国家标准的要求。
　　3设备及系统调试，宜在天气晴朗，太阳辐射强度不低于400W/m2的条件下进行。
　　4生产区内的所有安全防护设施应已验收合格。
　　5运行维护和操作规程管理维护文档应完整齐备。
　　6光伏发电工程经调试后，从工程启动开始无故障连续并网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达60kW·h/m2的时间。
　　7光伏发电工程主要设备（光伏组件、并网逆变器和变压器等）各项试验应全部完成且合格，记录齐全完整。
　　8生产准备工作应已完成。
　　9运行人员应取得上岗资格。
	6.2  工程试运行和移交生产验收
6.2.1 工程试运行和移交生产验收应具备下列条件：
1光伏发电工程单位工程和启动验收应均已合格，并且工程试运行大纲经试运行和移交生产验收组批准。
2与公共电网连接处的电能质量应符合有关现行国家标准的要求。
3设备及系统调试，宜在天气晴朗，太阳辐射强度不低于400W/m2的条件下进行。
4生产区内的所有安全防护设施应已验收合格。
5运行维护和操作规程管理维护文档应完整齐备。
6光伏发电工程经调试后，从工程启动开始无故障连续并网运行时间不应少于光伏组件接收总辐射量累计达60kW·h/m2的时间。
7光伏发电工程主要设备（光伏组件、并网逆变器和变压器等）各项试验应全部完成且合格，记录齐全完整。
8生产准备工作应已完成。
9运行人员应取得上岗资格。

	6.2.2工程试运和移交生产验收主要工作应包括下列内容：
　　1应审查工程设计、施工、设备调试、生产准备、监理、质量监督等总结报告。
　　2应检查工程投人试运行的安全保护设施的措施是否完善。
　　3应检查监控和数据采集系统是否达到设计要求。
　　4应检查光伏组件面接收总辐射量累计达60kW·h/m2的时间内无故障连续并网运行记录是否完备。
　　5应检查光伏方阵电气性能、系统效率等是否符合设计要求。
　　6应检查并网逆变器、光伏方阵各项性能指标是否达到设计的要求。
　　7应检查工程启动验收中发现的问题是否整改完成。
　　8工程试运过程中发现的问题应责成有关单位限期整改完成。
　　
9应确定工程移交生产期限。
　　
10应对生产单位提出运行管理要求与建议。
　　11应签发“工程试运和移交生产验收鉴定书”。
	6.2.2 工程试运行和移交生产验收主要工作应包括下列内容：
1应审查工程设计、施工、设备调试、生产准备、监理、质量监督等总结报告。
2应检查工程投入试运行的安全保护设施的措施是否完善。
3应检查监控和数据采集系统是否达到设计要求。
4应检查光伏组件面接收总辐射量累计达60kW·h/m2的时间内无故障连续并网运行记录是否完备。
　  5应检查光伏方阵电气性能、系统效率等是否符合设计要求。
6应检查并网逆变器、光伏方阵各项性能指标是否达到设计的要求。
7应检查水上漂浮光伏工程的防浪性能指标是否达到设计的要求。
8应检查建筑附加光伏工程的防风压、撞击、抗震措施是否达到设计的要求。
　　79应检查工程启动验收中发现的问题是否整改完成。
　　810工程试运行过程中发现的问题应责成有关单位限期整改完成。
911应确定工程移交生产期限。
12对遗留问题提出处理意见。
1013应对生产单位提出运行管理要求与建议。
1114应签发“工程试运行和移交生产验收鉴定书”。

	7  工程竣工验收
	7  工程竣工验收

	7.0.2工程竣工验收委员会的组成及主要职责应包括下列内容：
　　1工程竣工验收委员会应由有关主管部门会同环境保护、水利、消防、质量监督等行政部门组成。建设单位及设计、监理、施工和主要设备制造（供应）商等单位应派代表参加竣工验收。
　2工程竣工验收委员会主要职责应包括下列内容：
　　1)应主持工程竣工验收。
　　2)应审查工程竣工报告。
　　3)应审查工程投资结算报告。
　　4)应审查工程投资竣工决算。
　　5)应审查工程投资概预算执行情况。
　　6)应对工程遗留问题提出处理意见。
　　7)应对工程进行综合评价，签发符合本规范附录F要求的“工程竣工验收鉴定书”。
	7.0.2工程竣工验收委员会的组成及主要职责应包括下列内容：
1工程竣工验收委员会应由有关主管部门、建设单位、生产单位、环境保护、水利、消防、质量监督等行政部门等单位代表及有关专家组成。设计、监理、施工和主要设备制造商等单位应派代表参加竣工验收。会同环境保护、水利、消防、质量监督等行政部门组成。建设单位及设计、监理、施工和主要设备制造（供应）商等单位应派代表参加竣工验收。
2  工程竣工验收委员会主要职责应包括下列内容：

　　1) 应主持工程竣工验收。

　　2) 应审查工程竣工报告。

　　3) 应审查工程投资结算报告。

　　4) 应审查工程投资竣工决算。

　　5) 应审查工程投资概预算执行情况。

　　6) 应对工程遗留问题提出处理意见。

7) 应对工程进行综合评价，签发符合本规范附录FG要求的“工程竣工验收鉴定书”。

	7.0.5工程竣工验收主要工作应包括下列内容：
　　1应检查竣工资料是否完整齐备。
　　2应审查工程竣工报告。
　　3应检查竣工决算报告及其审计报告。
　　4应审查工程预决算执行情况。
　　5当发现重大问题时，验收委员会应停止验收或者停止部分工程验收，并督促相关单位限期处理。
　　6应对工程进行总体评价。
　　7应签发“工程竣工验收鉴定书”。
	7.0.5  工程竣工验收主要工作应包括下列内容：

1应检查竣工资料是否完整齐备。
1应按批准的设计文件检查工程建设情况。
2 应检查设备状态，核查单位工程运行状况。
3 应检查工程师运行与移交生产验收遗留问题处理情况。

4  应检查工程档案资料完整性和规范性。
25应审查工程竣工报告。
　  36应检查竣工决算报告及其审计报告。

　　47应审查工程预决算执行情况。

58当发现重大问题时，验收委员会应停止验收或者停止部分工程验收，并督促相关单位限期处理。

69应对工程进行总体评价。

　　10应对工程遗留问题提出处理意见。
　　711应签发“工程竣工验收鉴定书”。 



附录A 验收档案资料

表A 验收档案资料目
	序号
	资料名称
	分项工程验收
	分部工程验收
	单位工程验收
	启动验收
	试运和

移交生产验收
	竣工验收
	提供单位

	1
	工程建设总结报告
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	建设单位

	2
	工程竣工报告
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	3
	工程概预算执行情况报告
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	4
	水土保持、环境保护方案执行报告
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	5
	工程结算报告
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	6
	工程决算报告
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	7
	拟验工程清单
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	8
	未完工程清单
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	9
	工程建设监理工作报告
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	监理单位

	10
	工程设计工作报告
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	设计单位

	11
	工程施工管理工作报告
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	12
	运行管理工作报告
	 
	 
	 
	 
	√
	√
	运行管理单位

	13
	工程质量和安全监督报告
	 
	 
	 
	√
	√
	√
	质量和安全监督机构

	14
	工程启动计划文件
	 
	 
	 
	√
	 
	 
	建设单位

	15
	工程试运行工作报告
	 
	 
	 
	 
	√
	 
	参建单位

	16
	重大技术问题专题报告
	 
	 
	 
	 
	 
	*
	参建单位


注：符号“√”表示“应提供”，符号“*”表示“宜提供”或“根据需要提供

附录B 验收应准备的备查档案资料

表B 验收应准备的备查档案资料目录
	序号
	资料名称
	分项工程验收
	分部工程验收
	单位工程验收
	启动验收
	试运和移交生产验收
	竣工验收
	提供单位

	1
	前期工作文件及批复文件
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	2
	主管部门批文
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	3
	招标投标文件
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	4
	合同文件
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	5
	工程项目划分资料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	6
	分项工程质量评定资料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	7
	分部工程质量评定资料
	 
	√
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	8
	单位工程质量评定资料
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	9
	工程外观质量评定资料
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	10
	工程质量管理有关文件
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	11
	工程安全管理有关文件
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	12
	工程施工质量检验文件
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	13
	工程监理资料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	监理单位

	14
	施工图设计文件
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	设计单位

	15
	工程设计变更资料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	设计单位

	16
	竣工图纸
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	施工单位

	17
	征地有关文件
	 
	 
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	18
	重要会议记录
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	19
	质量缺陷备案表
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	监理单位

	20
	安全、质量事故资料
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	建设单位

	21
	竣工决算及审计资料
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	22
	工程建设中使用的技术标准
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	23
	工程建设标准强制性条文
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	参建单位

	24
	专项验收有关文件
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	25
	安全、技术鉴定报告
	 
	 
	 
	 
	 
	√
	建设单位

	26
	其他档案资料
	根据需要由有关单位提供


注：符号“√”表示“应提供”。

附录C 光伏发电工程质量验收范围划分表
C．0．1 光伏发电工程质量验收范围划分表内容与格式应符合表C．0．1的要求。
表C．0．1光伏电站工程质量验收范围划分表
	工程
	单位工程
	子单位工程
	分部工程
	分项工程
	检验批

	土建工程
	发电场场地平整
	
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批≤10MWp组件安装场地

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，石方爆破开挖，土方回填
	

	
	
	
	石砌体挡土墙
	挡土墙石砌体
	

	
	
	
	素混凝土挡土墙
	垫层，模板，混凝土
	

	
	发电设备基础工程
	扩展式混凝土光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批≤1MWp组件容量的光伏组件支架基础

	
	
	
	土石方
	土石方开挖，石方爆破开挖，基坑支护，土方回填
	

	
	
	
	混凝土基础
	垫层，模板，钢筋，混凝土，基础防腐
	

	
	
	灌注桩光伏组件支架基础
	基础定位放线
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	灌注桩施工
	桩基成孔，模板，钢筋，混凝土，承载力试验
	

	
	
	预应力管桩光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	预应力管桩施工
	成品预应力管桩质量检验，预应力管桩安装，承载力试验，基础防腐
	

	
	
	混凝土预制桩光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	混凝土预制桩制作
	垫层，模板，钢筋，混凝土，成品检验，基础防腐
	

	
	
	
	混凝土预制桩安装
	混凝土预制桩安装施工，承载力试验
	

	
	
	螺旋桩光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	螺旋桩施工
	成品螺旋桩质量检验，螺旋桩安装，承载力试验
	

	
	
	型钢桩光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	型钢桩施工
	成品型钢桩质量检验，型钢桩安装，承载力试验
	

	
	
	锚杆光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	锚杆施工
	锚杆基成孔，锚杆材料质量检验，锚杆安装，承载力试验
	

	
	
	屋面混凝土光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	混凝土结构
	垫层，模板，钢筋，混凝土
	

	
	
	金属屋面夹具光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	夹具安装
	夹具安装，承载力试验
	

	
	
	浮体光伏组件支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	浮体基础施工
	浮体验收
	

	
	
	
	
	锚固施工
	

	
	
	
	
	浮体施工
	

	
	汇流及变配电设备基础工程
	汇流箱支架基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1台集中式逆变器的汇流箱

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	设备支架基础
	垫层，模板，钢筋，混凝土，基础防腐
	

	
	
	
	设备支架安装
	钢结构焊接，紧固件连接，支架安装，钢结构防腐
	

	
	
	集装厢式变压器及逆变器基础工程
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1台基础

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	基础结构工程
	桩基础，垫层，模板，钢筋，混凝土，墙体砌筑，基础抹灰，油坑防水，盘柜基础型钢安装，电缆支架安装，基础防腐
	

	
	
	
	围栏
	围栏安装，围栏涂装
	

	
	集电线路工程
	直埋电缆沟工程
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1条集电线路的电缆沟

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，石方爆破开挖，电缆铺砂盖，土方回填，电缆标志桩
	

	
	
	电缆管沟工程
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1条集电线路的电缆沟

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	电缆沟结构
	垫层，模板，钢筋，沟道混凝土，沟道砌筑，盘柜基础型钢安装，沟道抹灰，电缆支架制作安装，盖板安装，，电缆沟防腐
	

	
	接地工程
	
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1条集电线路的接地

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，石方爆破开挖，土方回填，接地换土
	

	
	
	
	钻孔工程
	钻孔
	

	
	围栏工程
	
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批≤200m长度

	
	
	
	钢网围栏
	围栏基础，网片围栏安装，基础防腐
	

	
	升压变电站工程
	场地平整
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1个站区场地

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，石方爆破开挖，土方回填
	

	
	
	
	石砌体挡土墙
	挡土墙石砌体
	

	
	
	
	素混凝土挡土墙
	垫层，模板，基础混凝土
	

	
	
	主变压器基础及附属设施
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1台设备基础

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	变压器基础
	垫层，模板，钢筋，混凝土
	

	
	
	
	变压器油坑
	垫层，油坑底板混凝土，油坑砌体，油坑抹灰，油坑防水，卵石敷设
	

	
	
	
	事故油池
	垫层，模板，钢筋，混凝土，油池防水，油管敷设
	

	
	
	
	防火墙
	垫层，模板，钢筋，混凝土
	

	
	
	
	围栏
	垫层，模板，钢筋，基础混凝土，围栏安装，围栏涂装
	

	
	
	配电装置设备基础
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1台设备基础

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	基础结构工程
	桩基础，垫层，模板，钢筋，混凝土，墙体砌筑，基础抹灰，油坑防水，盘柜基础型钢安装，电缆支架安装
	

	
	
	
	围栏
	围栏安装，围栏涂装
	

	
	
	无功补偿装置基础
	无功补偿装置基础
	参照配电装置设备基础项目划分
	

	
	
	站用电设备基础
	站用电设备基础
	参照配电装置设备基础项目划分
	

	
	
	设备构（支）架
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1个设备构（支）架基础

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	构架基础
	垫层，模板，钢筋，混凝土
	

	
	
	
	构架制作安装
	钢构架零部件加工，紧固件连接，钢构架安装，钢筋混凝土构架安装
	

	
	
	
	设备支架基础
	垫层，模板，钢筋，混凝土
	

	
	
	
	设备支架零部件加工
	钢构支架零部件加工
	

	
	
	
	设备支架组装
	支架组装
	

	
	
	
	设备支架吊装
	支架吊装
	

	
	
	独立避雷针
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1根独立避雷针基础

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	独立避雷针基础
	垫层，模板，钢筋，设备基础混凝土
	

	
	
	
	避雷针制作安装
	钢构（支）零部件加工，普通紧固件连接，钢结构零部件加工，避雷针组装，钢结构预拼装工程，避雷针安装
	

	
	
	屋外电缆管沟
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	电缆沟结构
	垫层，模板，钢筋，沟道混凝土，沟道砌筑，沟道抹灰，电缆支架制作安装，盖板安装
	

	
	
	屋内电缆管沟
	屋内电缆管沟
	参照屋外电缆管沟的项目划分
	宜1个检验批

	
	
	接地工程
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批为1条集电线路的接地

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，石方爆破开挖，土方回填，接地换土
	

	
	
	
	钻孔工程
	钻孔
	

	
	
	围墙与大门工程
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	宜1个检验批

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，土方回填
	

	
	
	
	混凝土基础
	垫层，模板，钢筋，基础混凝土
	

	
	
	
	石砌体基础
	石砌体基础
	

	
	
	
	石砌体挡土墙
	挡土墙石砌体
	

	
	
	
	素混凝土挡土墙
	垫层，模板，基础混凝土
	

	
	
	
	围墙混凝土结构
	垫层，模板，钢筋，混凝土
	

	
	
	
	围墙砌体
	墙体砌筑
	

	
	
	
	围墙装饰
	一般抹灰，水性涂料涂饰，饰面板安装，饰面砖粘贴
	

	
	
	
	铁艺围栏
	围栏制作，围栏安装，围栏涂装
	

	
	
	
	大门
	大门安装
	

	
	房屋建筑工程
	逆变器室
	参照DL/T 5210.1《电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分：土建工程》的质量验收范围划分表进行项目划分
	
	

	
	
	中央控制室
	
	
	

	
	
	高低压配电装置室
	
	
	

	
	
	无功补偿装置室
	
	
	

	
	
	消防水泵房
	
	
	

	
	
	汇控室
	
	
	

	
	
	污水处理室
	
	
	

	
	
	污水池
	
	
	

	
	
	柴油机房
	
	
	

	
	
	消防水池
	
	
	

	
	
	锅炉房 
	
	
	

	
	
	仓库
	
	
	

	
	
	车库
	
	
	

	
	
	事故油池
	
	
	

	
	
	事故水池
	
	
	

	
	
	办公楼
	
	
	

	
	
	值班室
	
	
	

	
	
	警卫室
	
	
	

	
	
	宿舍
	
	
	

	
	
	食堂
	
	
	

	
	
	室外工程
	
	
	

	
	交通工程
	升压变电站道路
	定位及高程控制
	单位工程定位放线
	

	
	
	
	土石方工程
	土石方开挖，石方爆破开挖，土方回填
	

	
	
	
	路基
	路基
	

	
	
	
	基层
	基层
	

	
	
	
	面层
	面层
	

	
	
	
	路缘石
	路缘石
	

	
	
	
	预制块人行道路面
	预制块人行道路面
	

	
	
	
	排水管沟及井室
	排水管道安装，排水沟及井室
	

	
	
	发电场道路
	发电场道路
	参照升压变电站道路工程项目划分
	

	
	
	进站道路
	进站道路
	参照升压变电站道路工程项目划分
	

	安装工程
	发电设备安装工程
	光伏发电设备安装
	子方阵支架及组件安装
	基础检查划线及连接螺栓安装，支架安装，支架防腐，光伏组件安装
	

	
	
	汇流及变配电设备安装
	子方阵场电气安装
	汇流箱安装，逆变器安装，变压器安装，接地装置安装
	

	
	
	集电线路安装
	架空线路工程
	杆塔结构安全检查，线路复测，杆塔组立，螺栓安装，导线架设 附件安装，跳线安装，接地安装，防护设施安装
	

	
	
	
	电力电缆线路工程
	电缆管配制及敷设，电缆架制作及安装，电缆敷设，电力电缆终端制作及安装
	

	
	
	
	控制电缆安装工程
	控制电缆敷设，控制电缆终端制作及安装
	

	
	
	接地工程
	光伏场区接地安装
	方阵场区域接地装置安装
	

	
	
	调试工程
	光伏场区设备电气调试工程
	光伏组件串调试，汇流箱调试，配电柜调试，逆变器调试，变压器调试，视频监控系统调试，跟踪式及联动式光伏支架调试
	

	
	升压站变配电设备安装工程
	主变压器安装
	主要变压器安装
	变压器本体安装，变压器检查，附件安装，注油及密封试验，变压器整体检查，主要变压器带电试运
	

	
	
	配电装置设备安装
	进出线间隔设备安装
	隔离开关安装，SF6断路器安装，电压(流)互感器安装，避雷器安装，站用变安装，共箱母线安装，高频载波通道设备安装 配电柜安装 支柱绝缘子安装 铁构架及网门安装
	

	
	
	
	开关站电气设备安装
	箱变安装，电压(流)互感器安装，控制及保护监控屏安装，隔离开关安装，避雷器安装，变压器带电试运，UPS装置检查及带负荷试验，接地变馈线柜安装低压开关柜安装，高压开关柜安装，母线安装，穿墙套管安装，支柱绝缘子安装
	

	
	
	
	母线安装
	穿墙套管安装，支柱绝缘子安装，引下线及跳线安装，隔离开关安装
	

	
	
	
	电缆线路安装
	电缆支架(桥架)制作及安装，电缆线路施工，电缆终端制作，电缆防火与阻燃
	

	
	
	
	封闭式组合电器检查安装
	基础检查及设备支架安装，封闭式组合电器本体检查安装
	

	
	
	
	封闭式组合电器配套设备安装
	电流（压）互感器安装，避雷器安装，高频载波通道设备安装
	

	
	
	
	控制设备安装
	控制柜及端子箱安装，二次回路检查及接线，封闭式组合电器带电试运行
	

	
	
	无功补偿系统安装
	无功补偿设备安装
	电抗器安装，电容器安装，放电线圈安装，引下线安装，SVG安装
	

	
	
	站用电设备安装
	站用变压器安装
	油浸变压器安装，干式变压器安装，变压器带电试运行
	

	
	
	
	站用配电柜安装
	低压开关柜安装，高压开关柜安装，高压开关柜带电试运行，低压开关柜带电试运行
	

	
	
	电力电缆敷设
	电力电缆线路
	电缆管配制及敷设，电缆架制作及安装，电缆敷设，电力电缆终端制作及安装
	

	
	
	接地系统
	升压变电站接地安装
	升压站区域接地装置安装，屋内接地装置安装
	

	
	
	调试工程
	升压站电气设备调试工程
	无功补偿设备调试，变压器设备调试，互感器设备调试，高压开关柜调试，低压开关柜设备调试，GIS设备调试，电缆调试，避雷器调试，断路器调试，隔离开关调试
	

	
	控制保护设备安装工程
	监控系统设备安装
	盘底座制作和安装
	盘底座制作和安装
	

	
	
	
	盘（台、箱、柜）安装
	成排盘（台、箱、柜）安装 单个盘（台、箱、柜）安装，保温箱、保护箱安装
	

	
	
	
	盘上仪表及设备安装
	盘上仪表及设备安装
	

	
	
	
	监视设备安装
	监视设备安装
	

	
	
	
	电缆桥（支）架安装
	电缆桥架安装，零星电缆支架安装，线槽安装，支、吊架安装，电线管、电缆保护管、金属软管安装
	

	
	
	
	电缆敷设
	电缆敷设，导线敷设
	

	
	
	
	电缆头制作与接线
	电缆头制作与接线
	

	
	
	保护设备安装
	保护设备安装
	控制及保护屏台安装，二次回路检查及接线
	

	
	
	电源系统安装
	交、直流控制电源系统设备安装
	交、直流控制电源及充电设备安装，二次回路检查及接线，蓄电池安装，蓄电池充放电试运行，UPS装置检查及带负荷试验
	

	
	
	通讯系统设备安装
	通信系统一次设备安装
	通信系统一次设备安装
	

	
	
	
	微波通信设备安装
	微小天线安装，微波馈线安装，微波机、光端及设备安装，程控交换机安装
	

	
	
	
	通信蓄电池安装
	免维护蓄电池安装，通信蓄电池充放电签证
	

	
	
	
	通信系统接地
	通信站防雷接地施工
	

	
	
	调度自动化及电量计量系统安装
	调度自动化设备安装
	控制及保护屏台安装，二次回路检查及接线，网络安全设备安装
	

	
	
	
	计量系统安装
	电度表安装，控制及保护屏台安装，二次回路检查及接线
	

	
	
	光功率预测系统安装
	光功率预测系统安装
	环境监测仪安装，光功率预测系统安装
	

	
	
	光缆及控制电缆敷设
	光缆及控制电缆敷设
	光缆敷设，控制电缆敷设
	

	
	
	调试工程
	控制保护电气设备调试工程
	控制、保护及交直流控制电源系统设备调试，计算机监控体统设备调试，通信系统设备调试，火灾报警调试
	

	
	
	
	系统联调
	AGC系统调试，AVC系统调试，系统联合调试
	

	消防工程
	消防工程
	
	消防给水及消防栓系统安装
	土石方开挖，石方爆破开挖，土方回填，管道安装，水压试验，消防栓安装，消防栓井
	

	
	
	
	火灾自动报警系统安装工程
	布线，控制器类设备安装，火灾探测器安装，手动火灾报警按钮安装，消防电气控制装置安装，模块安装，火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装，消防专用电话安装，消防设备应急电源安装，系统接地安装，火灾报警控制器调试，点型感烟、感温火灾探测器调试调试，线型感温火灾探测器调试，红外光束感烟火灾探测器调试，手动火灾报警按钮调试，消防联动控制器调试，消防电话调试，消防应急广播设备调试，系统备用电源调试，火灾自动报警系统的系统性能调试
	

	
	
	
	气体灭火系统安装
	灭火剂储存装置安装，选择阀及信号装置安装，驱动装置安装，灭火剂输送管道安装，喷嘴安装，预制灭火系统安装，控制组件安装，系统调试
	

	
	
	
	自动喷水灭火系统安装
	室内消防管道及配件安装，室内消火栓系统安装，喷头安装，报警阀组安装，其他组件安装，室外消防水管道安装，消防水泵安装版 消防水泵接合器及室外消火栓安装，水压试验，冲洗，系统调试
	

	
	
	
	建筑灭火器配置
	手提式灭火器的安装设置，推车式式灭火器的安装设置，配制验收
	

	安全防范工程
	安全防范工程
	
	报警系统
	梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行
	

	
	
	
	视频安防监控系统
	梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行
	

	
	
	
	出入口控制系统
	梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行
	

	环境保护与水土保持工程
	环境保护与水土保持工程
	
	施工环境保护工程
	施工环境保护工程
	

	
	
	
	斜坡防护工程
	砌石护坡，毛石粗排护坡， 混凝土预制块护坡
	

	
	
	
	土地整治工程
	土地整治工程
	

	
	
	
	防洪排道工程
	防洪排道工程
	

	
	
	
	临时防护工程
	临时防护工程
	

	
	
	
	绿化工程
	边坡绿化，地被栽植，草坪
	


附录CD 单位工程验收意见书

CD．0．1 单位工程验收意见书内容与格式应符合表CD．0．1的要求。

表CD．0．1 ××工程单位工程验收




CD．0．2 单位工程验收组成员签字表应符合表CD．0．2的要求。

表CD．0．2 ××单位工程验收组成员签字表
	姓名
	单位
	职务/职称
	签字
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附录D E工程启动验收鉴定书

D E．0．1 工程启动验收鉴定书内容与格式应符合表D E．0．1的要求。

表D E．0．1 ××工程启动验收


D E．0．2 工程启动验收委员会委员签字表应符合表D E．0．2的要求。

表D E．0．2 ××工程启动验收委员会委员签字表
	工程启动验收委员会
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	主任委员
	 
	 
	 
	 

	副主任委员
	 
	 
	 
	 

	副主任委员
	 
	 
	 
	 

	委员
	 
	 
	 
	 

	委员
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 

	┇
	 
	 
	 
	 


D E．0．3 工程启动验收参加单位代表签字表应符合表D E．0．3的要求。

表D E．0．3 ××工程启动验收参加单位代表签字表
	单位
	姓名
	单位
	职务/职称
	签字

	建设单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	生产运行单位
	
	
	
	

	电网调度单位
	
	
	
	

	工程质量监督中心站
	
	
	
	


附录E F工程试运和移交生产验收鉴定书

E F．0．1 工程试运和移交生产验收鉴定书内容与格式应符合表E F．0．1的要求。

表E F．0．1 ××工程试运和移交生产验收鉴定书


EF．0．2 工程试运和移交生产验收组成员签字表应符合表EF ．0．2的要求。

表EF ．0．2 ××工程试运和移交生产验收组成员签字表
	工程试运和移交生产验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


EF ．0．3 工程试运和移交生产验收单位代表签字表应符合表EF ．0．3的要求。

表EF ．0．3 ××工程试运和移交生产验收交接单位代表签字表
	单位
	姓名
	单位
	职务/职称
	签字

	建设单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	电力主管部门
	
	
	
	

	生产运行单位
	
	
	
	

	工程质量监督中心站
	
	
	
	


附录F G工程竣工验收鉴定书

FG．0．1 工程竣工验收鉴定书内容与格式应符合表 FG．0．1的要求。

表 FG．0．1 ××工程竣工验收鉴定书



 FG．0．2 工程竣工验收委员会委员签字表应符合表 FG．0．2的要求。

表 FG．0．2 ××工程竣工验收委员会委员签字表
	工程竣工验收委员会
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	主任委员
	
	
	
	

	副主任委员
	
	
	
	

	副主任委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	

	委员
	
	
	
	


 FG．0．3 工程竣工验收参加单位代表签字表应符合表 FG．0．3的要求。

表 FG．0．3 ××工程竣工验收参加单位代表签字表
	单位
	姓名
	单位
	职务/职称
	签字

	建设单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	电网调度单位
	
	
	
	

	工程质量监督中心站
	
	
	
	


本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

	现行《规程》条文
	修订《规程》条文

	引用标准名录
	引用标准名录


	
	


宁可累死在路上，也不能闲死在家里！宁可去碰壁，也不能面壁。是狼就要练好牙，是羊就要练好腿。什么是奋斗？奋斗就是每天很难，可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易，可一年一年越来越难。能干的人，不在情绪上计较，只在做事上认真；无能的人！不在做事上认真，只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬！赢一个无悔人生！早安！—————献给所有努力的人.






XX工程单位工程验收
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XX年XX月XX日











验收主持单位:XXXX











设计单位: XXXX











施工单位: XXXX

















监理单位: XXXX




















验收时间：XX年XX月XX日























验收地点:











前言(简述验收依据，验收组织结构和验收过程)


工程概况


工程名称及任务。


单位工程主要建设内容。


单位工程建设过程情况。


验收范围


单位工程的建设情况


包括开工日期、完工日期、实际完成工作量和主要工程量


单位工程质量评定


分项工程质量评价。


分部工程质量评价。


工程质量检测情况。


单位工程质量等级评定意见。


工程存在的问题及处理意见


意见和建议


验收结论


包括工程工期、质量、技术要求是否达到批准的设计标准，工程档案资料是否符合要求，以及是否同意交工等。


单位工程验收组成员签字


见“XX单位工程验收组成员签字表”























XX单位工程验收                           XX单位工程验收组


主持单位（盖章）：                         组长（签字）：



















































































XX工程启动验收





(合 同 编 号)





鉴  定  书

















XX年XX月XX日
































验收主持单位:XXXX














设计单位: XXXX














施工单位: XXXX














监理单位: XXXX














调试单位：XXXX














电网调度单位：XXXX














质量和安全监督机构：XXXX








验收时间:XX年XX月XX日











验收地点:











前言(简述验收依据，收组织结构和验收过程)


一、工程概况


（一）工程名称及任务。


（二）工程主要建设内容。


（三）工程建设过程情况。


二、验收范围


三、概算执行情况


四、光伏发电工程验收情况


五、工程质量评定


六、存在的问题及处理意见


七、意见和建议


八、验收结论


包括工程工期、质量、投资控制是否达到要求，工程档案资料是否符合要求等。


九、验收委员会委员签字


见“XX工程启动验收委员会委员签字表”


十、建设单位代表签字


见“XX工程启动验收参建单位代表签字表”


























XX工程启动验收                           XX工程启动验收委员会


主持单位（盖章）：                         主任委员（签字）：


























XX年XX月XX日                           XX年XX月XX日 




















XX工程试运行和移交生产验收鉴定书





(合 同 编 号)











鉴  定  书

















XX年XX月XX日











验收主持单位:XXXX














生产运行单位: XXXX














设计单位：XXXX














监理单位: XXXX














施工单位: XXXX














电力主管部门：XXXX














质量和安全监督机构：XXXX














验收时间:XX年XX月XX日








验收地点:








前言(简述验收依据，验收组织结构和验收过程)


一、工程概况


（一）工程名称及任务。


（二）工程主要建设内容。


（三）工程建设有关单位。


（四）工程建设过程情况。


二、生产准备情况


三、设备备品备件、工器具、专用工具、资料等清查交接情况


四、存在的问题及处理意见


五、意见和建议


六、验收结论


七、验收组成员签字


见“XX工程试运行和移交生产验收组成员签字表”


八、交接单位代表签字


见“XX工程试运行和移交生产验收交接单位代表签字表”


















































XX工程试运行和移交生产验收                XX工程试运行和移交生产验收组 


主持单位（盖章）：                         组长（签字）：














XX年XX月XX日                           XX年XX月XX日 











XX工程竣工验收鉴定书





(合 同 编 号)








鉴  定  书

















XX年XX月XX日











验收主持单位:XXXX











设计单位：XXXX











建设单位: XXXX











监理单位: XXXX











施工单位: XXXX











主要设备制造单位：XXXX











电网调度单位：XXXX











质量和安全监督机构：XXXX











验收时间:XX年XX月XX日














验收地点:








前言(简述验收依据，验收组织结构和验收过程)


一、工程概况


（一）工程名称及任务。


（二）工程主要建设内容。


（三）工程建设有关单位。


（四）工程建设过程情况。


二、概算执行情况及投资效益预测


三、光伏发电工程单位工程验收、工程启动验收、工程试运行和移交生产验收情况


四、工程质量鉴定


五、存在问题及处理意见


六、验收结论


七、验收委员会委员签字


见“XX工程竣工验收委员会委员签字表”


八、参建单位代表签字


见“XX工程竣工验收参建单位代表签字表”


















































XX工程竣工验收                           XX工程竣工委员会 


主持单位（盖章）：                         负责人（签字）：

















XX年XX月XX日                           XX年XX月XX日 











